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Notulen zesde overleg bewonerscommissie Flora 23 

Datum: 21-03-2022 

 

Aanwezig: 

Namens Woonservice IJsselland: Ron Droste, Eric Wanders, Aukje Jansen 

Namens Bewonersraad: dhr. E. ter Braake  

Namens Gemeente Doesburg: A. van Buren 

Namens bewoners pege-woningen: mevr. W.T.H. Ligtlee, mevr. A. Nieuwenhuis (tevens lid 

bewonersraad), dhr. E.J. Wolsink, mevr. M. Arendsen, dhr. F.J. Lemson, mevr. S. Günes-Yagci, dhr. S. 

Ayan 

 

Afwezig:  

mevr. G.M. Hermens, De heer van Amerongen 

 

1.  Welkom / Mededelingen / Vaststelling agenda 

Namens Woonservice IJsselland opent Ron de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Dhr. van Amerongen heeft bedankt voor de bewonerscommissie. 

 

Vaststelling agenda 

Er zijn geen toevoegingen voor de agenda. 

 

2.  Notulen vergadering 21 februari 2022 

Laatste item graag benadrukken rekening te houden met mogelijke tijdelijke huisvesting buiten de 

Gemeente Doesburg. Daarbij dan consequenties goed in beeld brengen!  

 

Antoon van Buren heeft nog de volgende aanvulling/opmerking betreft agendapunt 5.  

Het archeologisch onderzoek beperkt zich tot het grondbezit van de corporatie.  

 

Op 22 februari 2022 heeft het college ingestemd met de inhoud van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Verder zijn er geen verdere opmerkingen, de notulen worden vastgesteld en komen op de website 

van Woonservice IJsselland.   

 

3. Concept nieuwsbrief / concept brief Betulastraat e.o.  

Zijn er nog op of aanmerkingen op de nieuwsbrief? De leden vinden het een heldere brief.  

 

Wordt er bij tijdelijke verhuring ook gekeken naar tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit 

Oekraïne? Dit wordt bekeken in samenwerking met de Gemeente. Hier is overleg over. Verdere 

toelichting kunnen we nu nog niet geven maar daar wordt zeker naar gekeken. De tweede en derde 

fase woningen blijven vooralsnog even leeg staan om te kijken wat de ontwikkelingen zijn.  

 

De woningen aan de Betulastraat worden in bruikleen gegeven. De screening van kandidaten en 

verhuring wordt verzorgd door Alvast BV. Allereerst wordt er gekeken of er kandidaten uit Doesburg 
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zijn. Deze woningen worden antikraak verhuurd. Afgesproken is dat de tuinen ook 

netjes moet worden onderhouden. Alvast BV zal dit monitoren.  

 

Één woning aan de Betulastraat zal worden gebruikt als demowoning voor het PAW. 

 

De overige woningen in de 2e en 3e fase worden tijdelijk verhuurd. Potentiële huurders weten dat dit 

van tijdelijke duur is. Toch kan dit problemen opleveren als de huurovereenkomst eindigt. 

 

Uitgaande van de huidige planning zal naar verwachting (na de bouwvak) in september 2023 

begonnen worden met de sloop van Betulastraat. Of dit gehaald wordt is afhankelijk van meerdere 

factoren zoals bijvoorbeeld eventuele bezwaren op de benodigde wijziging van het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning.   

 

Aansluitend willen we direct door met de volgende fase. De nieuwbouwwoningen in de Betulastraat 

hoeven niet al te zijn opgeleverd voordat we verder gaan met de volgende fase. 

 

Er zijn geen vragen over de nieuwsbrieven.  

 

4. Actualisatie Communicatie- en Participatieplan  

Op de laatste pagina staat onder punt 5.0A 2023. Dit moet echter 2021 zijn.  

 

Communicatie- en participatieplan kan bij deze gepubliceerd worden op de site met als mededeling 

dat dit een document is dat gedurende de tijd geactualiseerd kan worden. 

 

5. Ontwikkelingen en actualiteiten 

Buro SRO heeft opdracht gekregen om wijziging bestemmingsplan op te stellen. Daar beginnen ze 

eind deze maand mee. Gemeente heeft ook dit buro ingeschakeld voor hun aandeel in het project.  

 

Eric gaat zich bezig de komende tijd voornamelijk bezig houden met de vraagspecificatie. 

 

Ook moeten er toetsen gedaan worden (zoals stikstofonderzoek) voor de wijziging bestemmingsplan. 

Buro SRO gaat dat begeleiden voor ons.  

 

Daarnaast willen we gaan bekijken of het mogelijk is om een 3D impressie te laten maken voor de 

bewoners en omwonenden in de wijk zodat mensen een beeld krijgen van hun nieuwe straat. Dit 

geldt voor alle fases. We hebben gevraagd een offerte te maken voor deze 3D impressie. Realisatie is 

mede afhankelijk van de kosten. 

 

De aannemer is verantwoordelijk voor Design en Build. In het kort betekent het dat zij moeten 

ontwerpen en bouwen. 

 

In het stedenbouwkundig kader staat vast hoe ver je bijvoorbeeld naar voren of naar achteren kunt 

met een blok woningen en het positioneren van de groenstroken.  
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Hoe lopen de rooilijnen en hoe zit je bij schaduwen van de woningen. Wat kun je zien 

op de 3D tekeningen? Kun je dat zien ook gedurende de seizoenen? Eric gaat dat 

navragen bij SRO. Is er nog speelruimte qua positionering van de woningen? 

 

Er zijn redenen waarom woningen op een bepaalde manier gepositioneerd zijn (verspringing). Eric 

gaat de vragen neerleggen bij SRO en komt hier de volgende vergadering op terug.  

 

Eric gaat vragen of binnen het stedenbouwkundig kader er een maximaal speelveld ter beschikking 

komt.   

 

Hoe gaat er gebouwd worden met de huidige prijzen? Er moet kritisch gekeken worden hoe we 

betaalbaar kunnen bouwen.  

 

6. Samenstelling adviescommissie  

Wij hebben een initiatieffasedocument gemaakt. In het initiatieffasedocument worden 4 aannemers 

genoemd die hun plan mogen presenteren waarbij wij het waardevol zouden vinden als er 2 tot 3 

leden van de bewonerscommissie deelnemen. Daarnaast één bouwkundig iemand (waarschijnlijk 

iemand van SRO), iemand van de Gemeente, drie personen van WIJ en tenslotte iemand van 

Welstand. 

 

Er wordt een beoordelingsmatrix vastgesteld waardoor de aangeboden plannen van de aannemers 

goed kunnen worden vergeleken. De woningstichting uit Gent heeft hiervoor een interessant model 

bedacht, waarin elementen die positief worden beoordeeld een fictieve korting geven op de 

aangeboden prijs.  

 

De vorige vergadering is al even gesproken over de presentaties die gegeven gaan worden door de 

aannemers en de gang van zaken omtrent dit proces. Eind juni zal dit traject starten.  

 

De heer Ayan, mevrouw Nieuwenhuis, de heer Ter Braake, mevrouw Arendsen en mevrouw Ligtlee 

willen zich graag aanmelden voor de adviescommissie. De bewonersraad heeft een adviserende rol 

voor wat betreft het procesmatige en niet zozeer inhoudelijk. Mevrouw Nieuwenhuis is huurder en 

ook bewonersraadslid, daarom is het misschien handiger dat zij deelneemt als adviescommissielid. 

De bewonerscommissie mag uiteraard zelf bepalen wie er deelneemt in de commissie. Onderling 

graag bespreken en Woonservice IJsselland telefonisch of per mail informeren wie er zitting neemt in 

de adviescommissie. 

 

Eric gaat kijken hoe vaak men dan bij elkaar komt en zal hier de volgende keer op terug komen. 

Sessies zullen ook overdag plaats vinden. Wij horen graag de volgende keer wie er deel gaat 

uitmaken van de adviescommissie.  

 

Het betreft een intensieve beoordelingsperiode van ongeveer 6 weken waarin men waarschijnlijk 

wekelijks bij elkaar komt. Een bespreking duurt circa 1,5 tot 2 uur.  

 

7. Volgende vergadering maandag 25 april en maandag 23 mei 

Iedereen bedankt voor de komst en tot maandag 25 april.  


